

Votação no Planning Poker


1. Setup inicial da API

*Criar projeto em C# (ASP.NET Core)

*Configurar estrutura de pastas (Controllers, Services, Repositories, Data, Model)

*Configurar Swagger

*Configurar variáveis de ambiente.



-justificativa votação Miguel :

Erro de entendimento de minha pessoa ao realizar a votação.

-justificativa votação Marilene :

Ao mensurar a estimativa entendo que a estrutura de pastas é algo rápido de ser feito e a equipe já possui experiência permitindo que o tempo restante seja direcionado para pesquisas das novas tecnologias como firebase e vercel demanda pelo projeto.

2. Modelagem dos dados geográficos - Criar modelo Localização

*latitude


*longitude

*timestamp

*identificador

*Logradouro

*CEP



-justificativa votação Maycon :


A modelagem inicial seria mais tranquila de se fazer até entender a real complexidade da solução

3. Endpoint POST (receber dados do Squad 1)

*Criar endpoint POST /localizacoes

*Receber dados via JSON

*Model




-justificativa votação Maycon :

Inicialmente, entendi que seria um pouco do que já aprendemos, depois que revisei a atividade, vi que a complexidade seria um pouco mais alta

4. Validação de coordenadas

- *Validar latitude
- *Validar longitude
- *Validar campos obrigatórios
- *Retornar erros claros




-Justificativa votação Nicolas:

Em minha humilde opinião os outros membros do engrandeceram demais os problema, não achei que levaria muito tempo para realizar a validação de dados principalmente debatendo com outro grupo.

5. Integração com Firebase

- *Configurar conexão com Firebase
- *Criar coleção (ex: localizacoes)
- *Implementar persistência dos dados




-justificativa votação Nicolas :

Votei 34 pois eu achei que o real problema dessa etapa seria criar a conexão com o banco, após isso tudo fluiria normalmente.

6. Endpoint GET (consulta de dados)

*GET /localizacoes (listar tudo)

*GET /localizacoes/{id} (buscar por ID)



-justificativa votação Marilene :

Estimativa mensurada com sobra para pesquisar a comunicação entre a API e as Squads pois essa comunicação entre elas é novidade para a equipe, uma vez que necessita comunicar com outras ferramentas.

7. Update (PUT/PATCH)


- *Atualizar localização existente
- *Validar novamente os dados



-Consenso

8. Delete


- *Deletar registro por ID



-Consenso

9. Tratamento de exceções

- *Middleware global de erro
- *Padronizar respostas de erro
- *Tratar falhas do Firebase



-justificativa votação Nicolas :

Na minha opinião essa seria a parte mais complicada do projeto, teríamos que analisar, codificar e testar todos os erros possíveis, não só no código, mas também em um banco de dados que não tinham conhecimento no momento da votação, por isso uma nota mais alta.

-justificativa votação Pedro :

Devido a necessidade de realização de vários testes acredito que essa demanda demore um prazo maior que os apontados pelos colegas

10. Logs de requisição

Log de entrada (request)

Log de saída (response)

Log de erro

(extra) integração com ferramenta de log



-justificativa votação Diulie :

Subestimei a complexibilidade da tarefa aderir um tempo que foi significamente baixo mediante aos demais integrantes do SQUARD 2 .

TABELA DE TEMPO DE EXERCUSÃO

Itens do Projeto	Esforço (Minutos)
1-Setup inicial da API	22.5
2-Modelagem dos dados geográficos	21.8
3-Endpoint POST (receber dados do Squad 1)	31.8
4-Validação de coordenadas	36.7
5-Integração com Firebase	51.5
6- Endpoint GET (consulta de dados)	33.2
7-Update (PUT/PATCH)	27.5
8-Delete	17
9-Tratamento de exceções	41
10-Logs de requisição	31.8
TOTAL	314,8